

**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS**

*Rodovia Municipal Bom Jesus – Viana / Planalto Horizonte; Bom Jesus-PI CEP 64.900-000
Telefone: (89) 3562-1103; Fax: (89) 3562-2067 / e-mail: cabidiretoria@ufpi.edu.br*

ANÁLISE DE RISCOS
Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Não contratação dos serviços de fornecimento de combustível		
Probabilidade	Alto	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Planejamento da Contratação		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		
Ao planejar, deve se reservar dentro da dotação orçamentária recursos financeiros destinados ao CTBJ para arcar com seu custos.		ProPlan e Integrante Requisitante	

Risco 2	Redução Orçamentária		
Probabilidade	Média	Impacto	Alto
Ação preventiva	Responsável		
Previsão contratual		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência	Responsável		
Adequar a demanda ao orçamento		Integrante Requisitante	

Risco 3	Não cumprimento dos prazos acordados		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Troca de informações para acompanhamento dos serviços a serem executados		Servidor responsável pelo acompanhamento dos serviços	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicar sanções previstas em contrato		Gestor do Contrato	

Risco 4	Não cumprimento dos itens contratuais		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Alto
Ação preventiva		Responsável	
Previsão contratual		Equipe de Planejamento da Contratação	
Ação de Contingência		Responsável	
Aplicar sanções previstas em contrato		Gestor do Contrato	

Fl. nº	13
Proc. nº	23111/14108/19-69
Rubrica	


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO
COLÉGIO TÉCNICO DE BOM JESUS

Rodovia Municipal Bom Jesus – Viana / Planalto Horizonte; Bom Jesus-PI CEP 64.900-000
 Telefone: (89) 3562-1103; Fax: (89) 3562-2067 / e-mail: cabdiretoria@ufpi.edu.br

Risco 5	Empresa contratadas que não apresentam preposto para solução de problemas		
Probabilidade	Baixa	Impacto	Baixo
Ação preventiva	Responsável		
	Previsão contratual		
Ação de Contingência	Responsável		
	Aplicar sanções previstas em contrato		
	Gestor do Contrato		

Risco 6	Descasos do licitante/contratado, sem a abertura de processo administrativo para apuração e aplicação de sanções penais, em caso de indícios de fraude ou de descumprimento da legalidade.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Médio
Ação preventiva	Responsável		
	Condições no Edital e Termo de Referência		
Ação de Contingência	Responsável		
	Fiscalizar e a execução do contrato.		
	Gestor do Contrato		

Diante da exposição dos riscos, é dever da Administração adotar soluções preventivas para não incorrer em prejuízos ocasionados pelo não cumprimento das ações aqui elencadas.

Equipe de Planejamento da Contratação		
Integrante Técnico	Integrante Requisitante	Integrante Administrativo
 _____ EDSON RIBEIRO DA SILVA SIAPE: 1167797	_____ SIAPE:	_____ SIAPE:
 _____ SIAPE 1167798	_____ SIAPE	_____ SIAPE
_____ SIAPE	_____ SIAPE	_____ SIAPE

Fl. nº	14
Proc. nº	23111/14108/19-69
	

BOM JESUS (PI), 19 de AGOSTO de 2019


Raimundo Falcão Neto
 Diretor
 Mat. 1167680
 Colégio Téc. de Bom Jesus/UFPI