



PROCESSO Nº 23111.006613/2022-83

OBJETIVO: Aquisição de equipamentos para atender as necessidades do Laboratório de Patologia Clínica Veterinária do Hospital Veterinário Universitário do CPCE – HVU/CPCE/UFPI para manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão e rotina de atendimentos.

ANÁLISE DE RISCOS

1. Identificação dos riscos (ameaças)

Risco 01 – Atraso na aquisição dos equipamentos			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			
Não será possível a realização de exames de laboratório no HVU/CPCE pela falta dos equipamentos ocasionando a falta de condições de prestar os serviços de natureza continuada e das atividade de ensino, pesquisa e extensão			
Ação Preventiva		Responsável	
Instruir processo licitatório (Termo de Referência, ETP digital e outros) e abrir processo para Comissão de Licitação da UFPI o mais breve possível		HVU/CPCE	
Ação de Contingência		Responsável	
Caronas em pregões de outras instituições		HVU/CPCE	

Risco 02 – Receber equipamento divergente das especificações exigidas no edital			
Probabilidade:	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(X) Alta
Dano			



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CAMPUS PROFª. CINOBELINA ELVAS BOM JESUS
HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO

Fone/Fax: Direção 3562- 1205 e Recepção 3562-1309

<http://www.ufpi.br/hospital-veterinario-universitario>

e-mail: hvucpce@ufpi.edu.br



Não será possível realizar os exames laboratoriais sem o equipamento necessário.

Ação Preventiva	Responsável
Verificar assim que o equipamento chegar ao setor se atende a descrição solicitada no edital.	HVU/CPCE
Ação de Contingência	Responsável
Caso receba equipamento divergente entrar em contato com o fornecedor para imediata troca.	HVU/CPCE

EQUIPE DE PLANEJAMENTO:



Documento assinado digitalmente

MARCIO SANTOS SILVA

Data: 28/04/2022 09:41:42-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



Documento assinado digitalmente

ILKA CATARINA DE SANTIAGO CUNHA

Data: 28/04/2022 10:08:03-0300

Verifique em <https://verificador.iti.br>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

PORTARIA Nº. 18/2022 – PRAD

PROCESSO Nº. 23111.006613/2022-83

OBJETO: Aquisição analisador bioquímico e analisador hematológico para o HVU/CPCE

ANÁLISE DE RISCOS

UNIDADE SETORIAL: COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Identificação dos Riscos (Ameaças)

Risco 1	Licitação com estudos técnicos preliminares inexistentes ou insuficientes.		
Probabilidade	Alta	Impacto	Questionamentos ao Edital. Contratação deficiente.
Ação preventiva:		Responsável:	
Planejamento e adoção de controles que assegurem que as contratações sejam precedidas de estudo técnico preliminar (ETP-Digital), que servirá de base para a elaboração do termo de referência ou projeto básico, devendo conter a necessidade da contratação, reserva do orçamento, os requisitos da contratação, a relação entre a demanda prevista e a quantidade de cada item pretendido, o levantamento do mercado, a escolha do tipo de contratação, estimativas preliminares dos preços, descrição do objeto licitado como um todo, justificativas para o parcelamento ou não, bem como declaração da viabilidade da contratação.		Equipe de planejamento	
Ação de Contingência:		Responsável:	
Suspender a licitação		Comissão de licitação	

Risco 2	Pregoeiro com pouca capacitação para decidir sobre a aceitabilidade e exequibilidade da proposta e planilha de preços dos licitantes.		
Probabilidade	Média	Impacto	A licitação torna-se morosa e cheia de conflitos, podendo, inclusive, ferir os princípios da economicidade, objetividade e isonomia.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Ação preventiva:	Responsável:
Capacitar o pregoeiro para o exercício da função. Não sobrecarregando-o com outras atividades que não sejam de sua responsabilidade.	CCL
Ação de Contingência:	Responsável:
Suspender a sessão e solicitar assessorias externas.	Pregoeiro

Risco 3	Formação de grupo inadequado, diminuindo a competição entre os participantes, caso haja agrupamento de itens		
Probabilidade	Média	Impacto	A formação de grupos prejudica a competição, pois pode limitar participantes, já que empresas menores tendem a ser inabilitadas na qualificação econômica-financeira quando da comprovação do patrimônio líquido. A formação de grupo eleva o valor estimado da contratação.
Ação preventiva:	Responsável:		
Avaliar objeto para fins de similaridade, avaliação de mercado, compatibilidade para viabilizar a competitividade. Além de avaliação de logística de entrega e execução e demais formas de controle e fiscalização que viabilizem a execução do objeto.	Comissão de Planejamento		
Ação de Contingência:	Responsável:		
Desfazer o grupo e abrir novo processo administrativo para fins de uma nova licitação ou, excepcionalmente, dispensa de licitação.	CCL e Comissão de Planejamento		

Risco 4	Seleção de empresa com incapacidade de fornecer os bens (não entrega material).		
Probabilidade	Alta	Impacto:	Empresas que, por inexperiência ou por capacidade econômica-financeira já no limite, tendem a descumprir obrigações, e portanto, deixando a Administração descoberta dos bens necessários.
Ação preventiva:	Responsável:		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Promover diligências da proposta e documentação de habilitação e qualificação técnica e econômica-financeira.	Pregoeiro/ equipe de elaboração do edital
Ação de Contingência:	Responsável:
Aplicação de sanção e utilização do cadastro de reserva, quando houver.	Comissão de Servidores/ Administração da UFPI

Risco 5	Seleção do licitante vencedor sem critérios de sistematização e igualdade de atendimento.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: A isonomia no certame é prejudicada, ferindo também a objetividade da licitação.
Ação preventiva:	Responsável:	
Alinhar a equipe de pregão quanto aos procedimentos e já determinar uma sistemática clara e definida antecipadamente a abertura do certame.	CCL	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Rever os atos dentro da sessão ou abrir sessão complementar a fim de corrigir o ato falho.	Pregoeiro	

Risco 6	Desprezo às ponderações do Parecer Jurídico fazendo a condução da licitação sem as devidas correções, levando-as para quando finalizar o processo administrativo.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: Os pareceres são opinativos e orientam o rito dos atos administrativos. O retardamento em corrigir ou fazer as observações pontuadas pela PGF implicam em processos administrativos incompletos e dependendo da situação levam a nulidade do ato. Acontecem de processos administrativos serem arquivados sem a devida ponderação por ser considerada subentendida ou já conter no processo, mas não tão expressamente.
Ação preventiva:	Responsável:	
Fazer constar nos autos as considerações do parecer jurídico e encostar aos autos o que se foi indicado no parecer.	CCL	
Ação de Contingência:	Responsável:	
Cancelar a licitação para rever os pontos do	CCL	



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

parecer jurídico.	
-------------------	--

Risco 7	Na seleção do vencedor, não verificar adequadamente quais os preços que foram definidos para constar na tabela de preços do licitante.	
Probabilidade	Baixa	Impacto: A análise de exequibilidade fica prejudicada, pois se deve atentar a todos os preços que devem ser informados nas propostas dos licitantes para fins de não prejudicar o julgamento da proposta.
Ação preventiva:		Responsável:
Ler, antecipadamente a abertura do certame, o Edital e seus anexos. O pregoeiro poderá buscar junto a técnicos da Administração, pareceres para assim apoiar-se na seleção da proposta vencedora.		Pregoeiro
Ação de Contingência		Responsável:
Cancelar a licitação para reformulação de tabelas com nova composição de preços.		CCL

MEMBRO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (CCL) – Portaria Nº 18/2022

VANECY MATIAS DA
SILVA:51539152391

Assinado de forma digital por
VANECY MATIAS DA
SILVA:51539152391
Dados: 2022.04.28 11:08:40 -03'00'

Vanecy Matias da Silva
SIAPE 1554592