

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	ALMIR BEZERRA DA LUZ	22/07/2026 11:22
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 02 Bombas Centrífugas de Água para atendimento das demandas da Fazenda Experimental do Colégio Técnico de Floriano da UFPI		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Falha na elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares ocasionando um planejamento ineficiente.	Falta de tempo hábil para realizar o planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 RETARDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO.					
	Ações Preventivas					
P-01	Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Elaborar cronograma da contratação, com a definição de datas para a conclusão de suas fases principais.			Responsável: ALMIR BEZERRA DA LUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Designar membros com mais experiência em contratações. Priorizar a demanda, indicar servidores dos setores técnico e requisitante para focar em resolver o dano.			Responsável: ALMIR BEZERRA DA LUZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Elaboração inadequada do Termo de Referência (TR)	Não observância do modelo padrão de TR da AGU e edição equivocada dos itens constantes no TR.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 RETARDAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO.					
	Ações Preventivas					
P-01	Utilizar o modelo padrão de TR da AGU e atentar às orientações da PRAD.			Responsável: ALMIR BEZERRA DA LUZ		
Ações de Contingência						
C-01	Promover análise de TR recomendando alterações quando necessário.			Responsável: ALMIR BEZERRA DA LUZ		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Entrega do bem com defeito e ausência de peças	Conferência inadequada no recebimento do bem, configurando o retardamento da entrega e de sua utilização.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
	1 Retardamento do Processo Licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Verificação adequação das especificações do bem conforme descrição do Termo de Referência e no manual do equipamento.			Responsável: JOAO MENDES SOBRINHO		
Ações de Contingência						
C-01	Conferir minuciosamente o equipamento no ato da entrega			Responsável: JOAO MENDES SOBRINHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-04	Quebra do equipamento na sua utilização dentro do prazo de garantia legal	Conferência inadequada quando do seu recebimento	Planejamento	Administração	Baixo
Impactos					
1	Retardamento do Processo Licitatório.				
Ações Preventivas					
P-01	Conferir minuciosamente o bem na entrega, verificando se o mesmo está em conformidade com o Termo de Referência e verificar as orientações do seu manual			Responsável: JOAO SOBRINHO	MENDES FRAZAO
Ações de Contingência					
C-01	Solicitar de imediata ao contratado a correção dos defeitos apresentados			Responsável: JOAO SOBRINHO	MENDES FRAZAO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALMIR BEZERRA DA LUZ

Agente de contratação



Assinou eletronicamente em 29/07/2026 às 16:29:18.