

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/PRAD DIVISÃO DE PATRIMÔNIO/DA/PRAD	
--	---	--

MAPA DE RISCOS

Processo: 23111.005567/2022-98

Necessidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LEILOEIRO

Fase: Planejamento da contratação

Identificação e Análise dos Riscos

Risco 1	Não contratação do serviço		
Probabilidade	baixa	Impacto	alto
Consequência			
Inviabilidade de leiloar bens inservíveis, principal meio de desfazimento deste tipo de material			
Ação preventiva		Responsável	
Realização de estudo e processo licitatório para a contratação de serviço de leiloeiro		Equipe de Planejamento e de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Desfazimento dos bens inservíveis por outros meios legais		Divisão de Patrimônio	

Risco 2	Dificuldade para contratar o serviço		
Probabilidade	baixa	Impacto	alto
Consequência			
Demora na contratação do serviço			
Ação preventiva		Responsável	
Ampla divulgação do procedimento licitatório		Equipe de Licitação	
Ação de Contingência		Responsável	
Suspensão do recolhimento de bens inservíveis		Divisão de Patrimônio	

Risco 2	Contratado sem espaço físico suficiente para o armazenamento dos bens a serem alienados		
Probabilidade	média	Impacto	alto
Consequência			
Acúmulo de bens inservíveis nas dependências da UFPI			
Ação preventiva		Responsável	
Condição expressa deste requisito no termo de referência e no edital de contratação		Equipe de Planejamento	
Ação de Contingência		Responsável	
Armazenamento dos bens nas dependências da UFPI		Divisão de Patrimônio	

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/PRAD DIVISÃO DE PATRIMÔNIO/DA/PRAD	
--	---	--

Risco 4	Não cumprimento dos termos contratuais pelo Contratado		
Probabilidade	baixa	Impacto	alto
Consequência			
Possibilidade de rescisão do contrato e atraso no desfazimento de bens inservíveis			
Ação preventiva		Responsável	
Acompanhamento e cobrança efetiva pelo gestor e fiscais do contrato		Gestão do contrato	
Ação de Contingência		Responsável	
Adoção das sanções administrativas previstas em contrato		Gestão do contrato	

Equipe de Planejamento:

José Lucas de Carvalho de Souza
Assistente em Administração
SIAPE: 2185382

Gil Paulo Alves Machado
Assistente em Administração
SIAPE: 3052785

Vanecy Matias da Silva
Administradora
SIAPE: 1554592

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO/PRAD DIVISÃO DE PATRIMÔNIO/DA/PRAD	
--	--	--