

PLANO DE REGULARIZAÇÃO INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS 2024

1 POR QUE FAZER UM INVENTÁRIO?

- O último inventário realizado na UFPI foi concluído em 2013, porém não atendeu às necessidades da instituição;
- Migração dos dados dos bens permanentes para o SIPAC em 2013, mas sem tratamento adequado das informações exportadas;
- Pendências a serem resolvidas com o inventário completo:
 - depreciação correta dos bens móveis;
 - finalização do processo de cessão de bens;
 - atualização monetária;
 - atualização dos sistemas SIPAC e SIAFI, entre outras demandas;
- Problemas pendentes podem gerar restrições futuras para a UFPI e estão sendo questionados pelos órgãos controladores;
- Temos que mudar novamente o sistema de gestão de patrimônio para o SIADS e é necessário corrigir o banco de dados do SIPAC para uma exportação correta e segura;
- A implantação do SIADS está prevista para 1º de julho de 2023.

2 POR QUE CONTRATAR UMA EMPRESA?

- Falta de pessoal capacitado para realizar o inventário e serviços correlatos;
- Agilidade na execução, conhecimento técnico da contratada e falta de servidores disponíveis;
- Ausência de mecanismos necessários resulta no descumprimento involuntário da legislação vigente;
- A contratação melhorará o controle dos materiais, com destaque para:
 - levantamento e controle de responsabilidade dos bens;
 - emplaquetamento;
 - conciliação físico e contábil;
 - reavaliação dos bens com atualização monetária; e
 - cálculo de depreciação correta;
- Para a contratação excluímos os bens semoventes (animais), os materiais bibliográficos e os veículos;

3 PREVISÃO DO CUSTO DA AÇÃO

EMPRESA	TRABALHO	VALOR TOTAL
AFIXCODE	Inventario tradicional	R\$ 1.443.250,00
CPCON	Tecnologia RFID	R\$ 2.178.890,00

4 ETAPAS DO PLANO DE AÇÃO

- Fase preparatória – Comissão de Planejamento da contratação
- Licitação para escolha da empresa especializada ;
- Execução do serviço de inventário: levantamento físico, conciliação contábil (SIPAC/SIAFI), incluindo cálculo da depreciação;
- Saneamento das sobras físicas e contábeis;
- Registro da Reavaliação dos bens;
- Finalização do processo de transferência dos bens da UFDPA e da cessão do HU-EBSERH;
- Migração para o SIADS;

5 CRONOGRAMA PREVISTO PARA EXECUÇÃO

[illegible]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
Serviço: Inventário físico e conciliação de bens patrimoniais permanentes da UFPI.															
Quantidade Projetada de Bens: 192.438															
Estimativa do prazo do serviço: 12 meses															
ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	11º MES	12º MES	TOTAL
			X%RS X	Y%RS Y	Z%RS Z	Z%RS Z	Z%RS Z	Z%RS Z	Z%RS Z	Z%RS Z	Z%RS Z	Z%RS Z	Z%RS Z	Z%RS Z	Soma % Soma RS
1	Planejamento dos serviços/Serviços Preliminares	R\$ 5.000,00	20%	20%	20%			20%			20%				R\$ 5.000,00
			R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00				
2	Levantamento físico, identificação, emplaquetamento e cadastramento	R\$ 191.053,12	20%	20%	20%	20%	20%								R\$ 191.053,12
			R\$ 38.210,62	R\$ 38.210,62	R\$ 38.210,62	R\$ 38.210,62	R\$ 38.210,62								
3	Análise da Informação e Conciliação Contábil.	R\$ 191.053,12			25%	25%	25%								R\$ 191.053,12
					R\$ 47.763,28	R\$ 47.763,28	R\$ 47.763,28	R\$ 47.763,28							
4	Cadastramento no Sistema de gestão patrimonial	R\$ 191.053,12						25%	25%	25%	25%				R\$ 191.053,12
								R\$ 47.763,28	R\$ 47.763,28	R\$ 47.763,28	R\$ 47.763,28				
5	Relatório Final do Inventário Patrimonial	R\$ 191.053,12									30%	25%	25%	20%	R\$ 191.053,12
											R\$ 57.315,94	R\$ 47.763,28	R\$ 47.763,28	R\$ 38.210,62	
6	Serviços de avaliação/reavaliação patrimonial e cálculo da depreciação	R\$ 191.053,12									40%	20%	20%	20%	R\$ 191.053,12
											R\$ 76.421,25	R\$ 38.210,62	R\$ 38.210,62	R\$ 38.210,62	
RS	TOTAL SIMPLES		R\$ 39.210,62	R\$ 39.210,62	R\$ 86.973,91	R\$ 85.973,91	R\$ 85.973,91	R\$ 96.526,56	R\$ 47.763,28	R\$ 47.763,28	R\$ 182.500,47	R\$ 85.973,91	R\$ 85.973,91	R\$ 76.421,25	R\$ 960.265,62
%	PERCENT.SIMPLES		4,08%	4,08%	9,06%	8,95%	8,95%	10,05%	4,97%	4,97%	19,01%	8,95%	8,95%	7,96%	
RS	TOTAL ACUMULADO		R\$ 39.210,62	R\$ 78.421,25	R\$ 165.395,16	R\$ 251.369,06	R\$ 337.342,97	R\$ 433.869,53	R\$ 481.632,81	R\$ 529.396,09	R\$ 711.896,56	R\$ 797.870,46	R\$ 883.844,37	R\$ 960.265,62	
%	PERCENT. ACUMULADA		4,08%	8,17%	17,22%	26,18%	35,13%	45,18%	50,16%	55,13%	74,14%	83,09%	92,04%	100,00%	