

Florianópolis, 08 de agosto de 2024.

Ofício 066/2024

À
UFPI - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
A/C Franklhes Carvalho | franklhes@ufpi.edu.br
Teresina/PI

REF. Atualização do Prazo de Entrega – EMPENHOS 2024NE000518 E 2024NE000536.

K2 IT LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 27.778.168/0001-89, com endereço no Edifício Coral Corporate, localizado na Avenida Engenheiro Max de Souza, 1135, sala 1102, Coqueiros, Florianópolis, Santa Catarina - 88080-100, neste ato representada por seu sócio DANIEL DE SOUZA MARIA, brasileiro, empresário, CPF nº 047.600.869-78, com o mesmo endereço comercial, vem, com o devido respeito e acatamento, requerer a prorrogação do prazo de entrega das mercadorias objeto do EMPENHOS 2024NE000518 E 2024NE000536.

A compra dos equipamentos que possuem origem estrangeira foi providenciada e, conforme detalhado no backlog abaixo, disponibilizado pelo distribuidor TD Synnex, eles seguem em fabricação. Já solicitamos celeridade na disponibilização e estamos trabalhando junto ao fabricante e distribuidor oficial no intuito de agilizarmos a entrega.

No Ped	Faturac	PN do Fabricar	Tipo de	Fabric	Chegada na Alfandega	Chegad	Pronto para faturar	Pronto
2024-1014	K2 IT LTDA	901-R650-VW00	Hardware	RUCKUS	05/09/2024	estimated	19/09/2024	estimated
2024-1014	K2 IT LTDA	901-R650-VW00	Hardware	RUCKUS	05/09/2024	estimated	19/09/2024	estimated
2024-1014	K2 IT LTDA	902-0120-0000	Hardware	RUCKUS	05/09/2024	estimated	19/09/2024	estimated
2024-1014	K2 IT LTDA	902-1180-BR00	Hardware	RUCKUS	05/09/2024	estimated	19/09/2024	estimated

Isto posto, considerando a logística envolvida no processo de importação e faturamento interno, estimamos que a entrega no UFPI possa ser realizada até **26/09/2024**, data para a qual se solicita a prorrogação do prazo de entrega.

Entendemos que esta situação é extremamente desconfortante e contamos com a vossa compreensão. Agradecemos antecipadamente a atenção, bem como, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

K2 IT LTDA
Daniel De Souza Maria - 047.600.869-78
Diretor Administrativo - Financeiro