

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2023	MAYARA RODRIGUES DA SILVA SOUSA	12/06/2023 10:28
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de vestuário para os membros da Orquestra e Coral da UFPI.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Má elaboração do planejamento da contratação	Poderá ocorrer erro na estipulação da quantidade e requisitos da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atingimento dos resultados pretendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Possibilitar desempenho adequado da equipe de planejamento da contratação.			Responsáveis: MAYARA RODRIGUES DA SILVA SOUSA, Cássio Henrique Ribeiro Martins		
Ações de Contingência						
C-01	Abrir novo procedimento licitatório.			Responsáveis: MAYARA RODRIGUES DA SILVA SOUSA, Cássio Henrique Ribeiro Martins		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Ausência de licitantes	Poderá ocorrer o desinteresse na participação do certame.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não atingimento dos resultados pretendidos.					
Ações Preventivas						
P-01	Divulgação do edital.			Responsáveis: MAYARA RODRIGUES DA SILVA SOUSA, Cássio Henrique Ribeiro Martins		
Ações de Contingência						
C-01	Republicação do edital ou documento equivalente.			Responsáveis: MAYARA RODRIGUES DA SILVA SOUSA, Cássio Henrique Ribeiro Martins		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MAYARA RODRIGUES DA SILVA SOUSA

Assistente em Administração

CÁSSIO HENRIQUE RIBEIRO MARTINS

Diretor da Orquestra e Coral da UFPI

