

**REAJUSTE CT 053/2019 E 054/2019 - GERAWATTS ENGENHARIA EIRELI**

3 mensagens

wenio@gerawatts.com.br <wenio@gerawatts.com.br>

20 de setembro de 2020

Para: daf@ufpi.edu.br

Cc: lisnia@gerawatts.com.br

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

REF.: CONTRATO Nº 053/2019 e 054/2019

A/C Sr. Alberto Dias,**Senhor Gestor,**

Conforme nossa reunião, referente a revisão na aplicação de reajuste dos contratos 053/2019 e 054/2019, cujo percentual calculado é de 14,97%, temos a expor:

- A modelagem de preço contratual referencia o mês de FEV/2020 da tabela SINAPI para o Período de 02/12/2020 a 02/12/2021 referente ao primeiro aditivo contratual (Processo nº 21111.036221/2019-53), isso significa que TODAS as compras contratuais da UFPI tem o preço "congelado" nesse mês, que chega a "23 meses" de defasagem inflacionária. Torna-se mister ressaltar que subtraído a esse preço a empresa ainda tem descontos contratuais sobre essa tabela na ordem de (18,57% e 18,65% respectivamente) o que já sugere um grande desafio para manutenção da exequibilidade contratual.
- Não obstante ao item anterior, as inflações verificadas em mercado, em detrimento da pandemia COVID19 e seus reflexos, tem trazidos novos desafios a essa entrega, vez que os valores praticados de insumo tem valores inflacionários DIARIAMENTE alterados, incididos diretamente sobre os produtos ligados ao contrato em comento. exemplo, demostramos abaixo valores de SINAPI de Cabos eletricos e portas, habitualmente fornecidos no decorrer das ordens de serviço, vejamos:

	SINAPI Fev/2020	SINAPI Fev/2021	SINAPI Jul/2021	MERCADO RS ELÉTRICO	
Item SINAPI 92986 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² (R\$/m ²)	R\$ 23,71	R\$ 34,57	R\$ 36,16	R\$ 42,90	122,42%
Desc. Contratual	R\$ 4,42	R\$ 6,45	R\$ 6,74		
LÍQUIDO	R\$ 19,29	R\$ 28,12	R\$ 29,42		

- Para Cabos elétricos temos adquirido cabos com valores 122,42% maior que a Planilha contratual.

	SINAPI Fev/2020	SINAPI Fev/2021	MERCADO LOCAL	
Item SINAPI 100701 - PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	R\$ 422,07	R\$ 423,74	R\$ 750,00	118,43%
Desc. Contratual	R\$ 78,72	R\$ 79,03		
LÍQUIDO	R\$ 343,35	R\$ 344,71		

- Para Portas temos adquirido cabos com valores 118,43% maior que a Planilha contratual.

Legitimando nosso compromisso contratual com termos pactuados, e conforme demanda de reunião, bem como características enfrentadas nas cidades de PICOS E BOM JE apresentamos a seguir nossa proposta de de Revisão de reajuste dos contrato em vigência sendo:

- CONTRATO 053/2019 (Picos):** Propomos revisão do reajuste de 14,97% para R\$ 13,90%
- CONTRATO 054/2019 (Bom Jesus) :** Propomos a Manutenção da alíquota DE 14,97%

Ao mesmo tempo, a Empresa coloca-se à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer outras providências e informações, de forma a buscar a parceria necessária à continuação regular das atividades, sempre com a importância que Vossa Instituição exige.

Atenciosamente,

Wênio Ribeiro
Engº Eletricista



Rua João Cabral, 2200, Vermelha

Teresina – PI - Brasil

T +55 86 99977-3312

T +55 86 3085-4715

wenio@gerawatts.com.br

www.gerawatts.com.br

diretoria administrativa financeira UFPI <daf@ufpi.edu.br>
Para: proplan@ufpi.edu.br, mastrangelo@ufpi.edu.br

20 de setembro de 2021 19:18

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO

Atenciosamente,

Universidade Federal do Piauí - UFPI
Pró-Reitoria de Administração
Diretoria Administrativa
Campus Ministro Petrônio Portela - Bairro: Ininga
CEP: 64.049-550 Teresina - PI
Tel: (86) 3215-5583

Pró-Reitoria de Planejamento UFPI <proplan@ufpi.edu.br>
Para: **diretoria administrativa financeira UFPI** <daf@ufpi.edu.br>

22 de setembro de 2021 18:08

Prezado Diretor,
Considerando os argumentos apresentados, concordo com os percentuais negociados.
- **CONTRATO 053/2019 (Picos): Propomos revisão do reajuste de 14,97% para R\$ 13,90%**
- **CONTRATO 054/2019 (Bom Jesus) : Propomos a Manutenção da alíquota DE 14,97%**
Atenciosamente
Luís Carlos Sales

[Texto das mensagens anteriores oculto]